· العطاءات  قيد التنفيذ
	1. عطاء رقم 23 /2021 الخاص بتنفيذ استكمال توسعة القسم السريري لمبنى طب الاسنان في الجامعة الاردنية


	

· المقاول: السادة شركة سدين الاردنية للمقاولات والاعمال الانشائية 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 8717344.020 دولار امريكي
· تاريخ امر المباشرة :  10/5/2022
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 10/5/2024
· تاريخ التسليم بعد التمديدات الموافق عليها من قبل لجنة الاشغال الرئيسية : 25/8/2024
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها 425303 دولارا
· نسبة الاوامر التغييرية مقارنة بالعطاء 5%
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	2.عطاء رقم 74/2022 الخاص بازالة واعادة انشاء الطابق التاسع في مستشفى الجامعة

	· المقاول: السادة شركة أمجد علي محمود مصطفى وشريكه/ السوريكي للمقاولات الانشائية 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 470,000 دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  18/1/2023 
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 365 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 18/1/2024
· تاريخ التسليم بعد التمديدات الموافق عليها من قبل لجنة الاشغال الرئيسية : 20/4/2023 
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها  : 13750 دينار 
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	3. عطاء رقم 155/2023 الخاص بصيانة اللكسان في مجمع القاعات الطبية/ الجامعة الاردنية

	
· المقاول: مؤسسة عدنان حياصات للمقاولات 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 2160  دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  4/9/2023 
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 14 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 17/9/2023 
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها  : لا يوجد 
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	4. قرار تلزيم رقم 13/2023 الخاص بصيانة وتحديث غرفة البويلر في كلية الهندسة والتكنولوجيا

	
· المقاول: مؤسسة ابو حرب للمقاولات 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 4950 دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  13/8/2023 
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 14 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة :22/8/2023 
والعطاء في مرحلة الاستلام 
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها  : لا يوجد 
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	5. عطاء رقم 91/2023 الخاص بإعادة التأهيل الانشائي لمبنى قاعة المرافعات في كلية الحقوق

	
· المقاول: السادة مؤسسة حربي الحجاج للمقاولات 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 22371.790  دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  10/9/2023
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 60 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 10/11/2023
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها  : لا يوجد 









	

	6. عطاء رقم 247/2022 الخاص بتوسعة قسم الجراحة الطلابية لكلية طب الاسنان

	
· المقاول: السادة شكة عماد ابو اصبع للمقاولات 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 29200 دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  9/7/2023 
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 60 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 9/9/2023
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها  : لا يوجد 
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	7. عطاء رقم 496/2022 الخاص بصيانة ارضية وقنوات التصريف لمصنع الالبان في كلية الزراعة وقرار التلزيم رقم 282/2023 الخاص بأعمال البنية التحتية لخطوط المياه والصرف الصحي لمصنع الالبان

	
· المقاول لقرار التلزيم والعطاء الاصلي: السادة مؤسسة ابو حرب للمقاولات 
· قيمة العطاء لقرار التلزيم : 2500 دينار 
· تاريخ امر المباشرةالقرار التلزيم :  3/9/2023
· مدة  العمل لقرار التلزيم حسب قرار الاحالة : 30 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 3/10/2023
· قيمة العطاء رقم 496/2022: 9771.60 دينار 
· تاريخ امر المباشرة:  بعد انهاء اعمال قرار التلزيم
· مدة العمل حسب حسب قرار الاحالة : 30 يوم تقويمي 
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8.  عطاء رقم 148/2023 الخاص بإعادة تأهيل ممرات في مبنى سكن الزهراء في الجامعة الاردنية

	
· المقاول: السادة مؤسسة زياد الحجاج للمقاولات 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 24756.050  دينار 
· يتم حاليا العمل على تسليم الموقع للمقاول واصدار امر المباشرة بعد ازالة المعوقات في الموقع
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 90 يوم تقويمي 
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	9. عطاء رقم 425/2022 الخاص بتقديم و تركيب نظام تكييف و اسقف ثانوية و وحدات انارة لمدرج  بهجت التلهوني

	
· المقاول: السادة شركة اورانوس للمقاولات 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : 84743.300دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  7/3/2023
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 180 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 7/9/2023
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها  : لا يوجد 
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	10. الجامعة الاردنية عطاء رقم 92/2023 الخاص بإنشاء جدار تدعيم لسور مسجد

	
· المقاول: السادة مؤسسة المنارة للمقاولات 
· قيمة العطاء حسب قرار الاحالة :  7035دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  13/8/2023
· مدة العطاء حسب قرار الاحالة : 30 يوم تقويمي 
· تاريخ التسليم حسب تاريخ الاحالة : 13/9/2023
· قيمة الاوامر التغييرية الموافق عليها  : لا يوجد 
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	11. مشروع تحديث ملاعب ومرافق كلية علوم الرياضة والمحال على السادة الشركة العربية لتركيب وتجهيز الملاعب / عطاء استثمار حيث تمت المباشرة بتاريخ 4/9/2023 ومتوقع انهاء الاعمال بتاريخ 1/12/2023

	12. عطاء رقم 87/2017 الخاص بتصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وتنظيف محطات توليد كهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية بقدرة 16 ميجاواط تيار متردد (16 MW AC) .

	
· القيمة الإجمالية للعطاء:(14676443.293) دينار 
· تاريخ امر المباشرة :  13/8/2023
· تم تسليم( Zone 1  ) , ( Zone 2  ) , بند ( SCADA System ) من ( Zone 3 ) و (Zone 3) العطاء استلاما اوليا مع وجود بعض الملاحظات التي يقوم المقاول حاليا بإصلاحها بإستثنا اعمال الهنجر وال wheeling  في المدينة الرياضية وارض دراسات المرأة بقدرة 1.62M
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